

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

R.B.	Predmet ugovora	Evidencijski br.nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja	Konačni datum isporuke robe, radova, usluga	Konačan iznos koji je naručitelj isplatio (bez PDV)
1.	Elaborat za odlag. materijala od pomorskog iskopa u more	01-2011	Nije definiran ZOJN-bagatelna nabava	63.000,00	07.01.2011. 20 dana	Ekoneg d.o.o. Zagreb	29.03.2011	63.000,00
2.	Elaborat za provedbu postup. ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za spojnu obalu Dobrika-Rogač	02-2011	Nije definiran ZOJN-bagatelna nabava	47.950,00	28.02.2011 20 dana	Apo d.o.o. Zagreb	21.04.2011.	47.950,00
3.	Geotehnički radovi za spojnu obalu Dobrika-Rogač	03-2011/ N-16-M 148605-311210	Otvoreni postupak-mala nabava	111.408,00	08.03.2011. 45 dana	Geotehnički studio d.o.o. Zagreb	16.05.2011.	111.408,00
4.	Izrada tehn. dok. za ishođenje lokacijske i građ. dozvole prometnica i sustava odvodnje unutar luke Šibenik	04-2011	Nije definiran ZOJN-bagatelna nabava	68.000,00	13.06.2011.	Top projekt d.o.o. Zagreb	u tijeku	
5.	Izrada tehn. dok. za ishođenje lokacijske i građ. dozvole željeznič. kolosijeka unutar luke Šibenik	05-2011	Nije definiran ZOJN-bagatelna nabava	47.600,00	18.07.2011.	Tripod d.o.o. Split	u tijeku	20.644,00
6.	Nabava osobnog automob. putem fnancijs. leasinga	05-2011/ N-16-M 137781-290911	Otvoreni postupak-mala nabava	325.900,00	11.11.2011. 5 godina	Ruting Zagreb d.o.o.	u tijeku	
7.	Aneks ugovora br.269/2007	06-2011/ N-16-M 141865-021111	Pregovarački postupak bez prethodne objave	142.000,00	13.12.2011. 110 dana	Obala d.o.o. Split	u tijeku	